



План –график по внедрению и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ № 18

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации
Нормативное обеспечение			
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ № 18	Заведующий Делопроизводитель	До 28.11.2025
2	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей (законных представителей)	Заведующий	До 28.11.2025
3	Разработка и утверждение плана-графика по вопросам внедрения Программы просвещения	Заведующий	До 28.11.2025
4	Внести изменения в годовой план работы МАДОУ № 18 с учетом внедрения Программы просвещения родителей	Старший воспитатель	До 01.12.2025
5	Разработка (корректировка) локальных актов МАДОУ № 18, устанавливающих требования по созданию и использованию ресурсов для размещения просветительских материалов для родителей (законных представителей) воспитанников на официальном сайте, сообществе, социальных сетях МАДОУ № 18 в соответствии с письмом Департамента от 21.10.2025 № 03-2069	Заведующий Старший воспитатель	До 28.11.2025
6	Обеспечение размещения просветительских материалов для родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ № 18 на официальном сайте, сообществе, социальных сетях МАДОУ № 18 в соответствии с письмом Департамента от 21.10.2025 № 03-2069	Старший воспитатель Рабочая группа	До 01.12.2025., далее II-IV кварталы в течение 2026-2030гг.
Научно-методическое сопровождение			
1	Формирование рабочей группы по анализу и редактированию (корректировке) просветительских материалов для родителей	Заведующий Старший воспитатель	До 01.12.2025

	(законных представителей) воспитанников МАДОУ № 18		
2	Организация методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение процесса внедрения Программы просвещения	Старший воспитатель Рабочая группа	IV квартал 2025г., Далее до 2030 г. ежегодно
Кадровое обеспечение			
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Старший воспитатель Рабочая группа	До 28.11.2025
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа	В течение 2025-2026г.
Информационное обеспечение			
1	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе внедрения Программы просвещения в МАДОУ № 18	Старший воспитатель Рабочая группа	IV квартал 2025г. далее II-III кварталы в течение 2026-2030г.
2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов	Старший воспитатель Рабочая группа	IV квартал 2025г. далее ежеквартально в течение 2026-2030г.
3	Размещение информационных материалов для родителей (законных представителей) о внедрении Программы просвещения на официальном сайте, сообществе, социальных сетях МАДОУ № 18	Старший воспитатель Рабочая группа	IV квартал 2025г., Далее II-IV кварталы в течение 2026-2030г.